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1	 Inleiding

In Vertel het hele verhaal - Plan voor een Nationaal 
Slavernijmuseum wordt door de kwartiermakers van 
het Nationaal Slavernijmuseum onder andere de inhoud, 
het museale concept, de organisatie, de voorkeurslocatie 
en de financiën van het museum toegelicht. Bij het plan 
zijn diverse bijlagen opgenomen om het geheel te 
ondersteunen en te verduidelijken. 

Dit document maakt integraal onderdeel uit van het plan 
voor de oprichting van een Nationaal Slavernijmuseum. 
Het geeft op hoofdlijnen weer hoe de selectie van de 
architecten en adviseurs in het vervolgtraject verloopt. 
Dit wordt ook vaak de inkoopstrategie genoemd. 
Hierin worden alle relevante keuzes op het gebied van 
de inkoop onderbouwd en vastgelegd.
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2	 Project  
Nationaal  
Slavernijmuseum

Kwartiermakers John Leerdam, Peggy Brandon en David Brandwagt werken samen 
aan een plan voor oprichting van het museum, dat straks door zoveel mogelijk 
mensen wordt gedragen. Met participatiebijeenkomsten zijn mensen in het land  
en daarbuiten uitgenodigd mee te denken over de invulling van het museum.  
De ambitie voor het nieuwe gebouw is geconcretiseerd en vertaald naar een 
ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen. Daarin zijn de aantallen  
en soort ruimtes vastgelegd, de omvang ervan en de relaties ertussen. Hiernaast is  
er een museaal ondernemingsplan opgesteld. Deze documenten worden gebruikt als 
vertrekpunt voor de volgende fase. Deze inkoopstrategie vormt een onderdeel van 
het plan dat begin 2024 aan het college wordt uitgebracht. Met het uitbrengen van 
dit integrale plan voor oprichting van het museum wordt de definitiefase afgerond.

2.1	 Aanbesteder
De aanbesteder in deze aanbesteding is, namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Amsterdam, het Ingenieursbureau van de gemeente 
Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, 
Weesperstraat 432, 1018 DN te Amsterdam. Het Projectmanagementbureau  
van de gemeente Amsterdam begeleidt deze aanbesteding.

2.2	 Projectopdracht

PROJECTRESULTAAT

1	 Een museum waarin het Nederlandse koloniale slavernijverleden centraal staat.

2	 Een museum met een programma dat een groot en divers publiek aanspreekt.

3	 Een levendige plek voor uitvoeringen, gesprek, film en muziek, maar vooral een 
veilige plek voor reflectie en herdenking.

4	 Een museum in een nieuw en kenmerkend gebouw aan doorgaand water  
met 9.000 m2 BVO waarvan ca. 6.500m2 BVO-publieksoppervlak.

PROJECTSCOPE

1	 Het selecteren van een ontwerpend architect die kennis heeft van het 
slavernijverleden en door diverse etnische gemeenschappen als geschikte 
vertegenwoordiger wordt gezien.

2	 Het selecteren van een uitvoerend architect inclusief coördinator en diverse 
adviseurs voor de disciplines E&W, bouwfysisch, akoestisch, brandveiligheid, 
beveiliging en bouwkosten. De coördinator regelt de afstemming en begeleiding 
tussen de ontwerpend en uitvoerend architect en verschillende adviseurs.

REIKWIJDTE

1	 Deze projectopdracht richt zich specifiek op het selecteren van architecten  
en adviseurs.

AFBAKENING

1	 Uitgesloten van deze projectopgave is de bouwopgave van het museum.  
Dit zal in een aparte inkoopstrategie worden toegelicht.

2	 Uitgesloten van deze inkoopstrategie is de oprichting van de museumorganisatie, 
de tentoonstelling, de inrichting en tijdelijke programmering.

2.3	 Projectlocatie
Er moet nog een definitief besluit worden genomen over de locatie van het museum. 
Met de inzichten uit het participatietraject en gekeken naar de haalbaarheid 
in ontwikkeltempo en kosten, komt de locatie kop Java-eiland nadrukkelijk als 
voorkeurslocatie naar voren. Kop Java-eiland is een centrale prominente plek aan 
stromend water op een bereikbare plek en met een sterke visuele relatie met het 
centrale deel van het IJ. Tegelijkertijd ligt het op voldoende afstand van het drukke 
centrum waardoor er ruimte is voor rust om het slavernijmuseum op je in te laten 
werken. Doordat het op enige afstand ligt van het centrum zorgt het er ook voor 
dat de gebieden met hoge toeristische druk niet verder belast worden. In het 
participatietraject werden de eerder bepaalde uitgangspunten voor het Nationaal 
Slavernijmuseum bevestigd en verrijkt. De kop Java-eiland werd vaak genoemd als 
een geschikte plek voor het museum.

2.4	 Uitgangspunten en randvoorwaarden
Voor het Nationaal Slavernijmuseum is er een sterke wens om een ontwerpend 
architect aan te trekken die affiniteit heeft met het slavernijverleden en als een 
representatieve vertegenwoordiger wordt gezien voor alle gemeenschappen.  
Het is van belang dat deze persoon en keuze breed gedragen wordt. Het voor
genomen idee is om naast de Europese Unie ook specifiek het Caraïbische gebied, 
het Afrikaans continent en Indisch-Oceanië te bereiken. Deze gebieden vallen niet 
onder de Government Procurement Agreement (GPA)1 en worden juridisch geduid 
als zogenaamde ‘derde landen’. Een uitsluiting van deze landen is ondenkbaar en 
dient derhalve te worden voorkomen.

De Overeenkomst inzake overheidsopdrachten is een multilateraal verdrag dat is gesloten  
in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Deze overeenkomst is ook wel bekend  
onder haar Engelse benaming als de ‘Agreement on Government Procurement’ (GPA).  
Bron: Toegang landen | Aanbesteden | Europa decentraal

1

https://europadecentraal.nl/onderwerp/aanbesteden/aanbestedingsplicht/toegang-derde-landen/


10 11Architect & adviseurs

UITGANGSPUNT/RANDVOORWAARDE IMPACT OP DE INKOOP

De reikwijdte van de uitvraag voor een 
ontwerpend architect blijft niet alleen 
beperkt tot de Europese grenzen, maar wordt 
opengesteld tot in principe alle landen.

De landen en gebieden (het Caraïbische 
gebied, Afrikaans continent en Indisch-Oceanië) 
die een slavernijverleden kennen vallen 
niet onder de GPA. Het vergt dan ook enige 
vindingrijkheid om naast de verplichte Europese 
aanbestedingsregels en protocollen deze landen 
toe te laten.

Participatie gemeenschap Omdat het een zeer emotioneel en gevoelig 
onderwerp is, is maximale betrokkenheid en 
invloed op de keuze van het ‘winnend’ ontwerp 
door de gemeenschap van groot belang. 
Gehoord worden en meedoen is essentieel  
bij de keuze van de ontwerpend architect  
en het uiteindelijk te realiseren ontwerp.

Social governance Naast het stellen van eisen t.a.v. architectonische 
en/of technische bekwaamheid zal er ook 
beoordeeld worden op aspecten van diversiteit 
en inclusie die betrekking hebben op  
de voorgestelde ontwerpteams.

2.5	 Risico’s en kansen 

OMSCHRIJVING RISICO/ KANS OORZAAK
BEHEERSMAATREGEL  
(IN CONTRACT/AANBESTEDING)

RISICO 
Gegadigden uit landen 
met een slavernijverleden 
schrijven niet in.

Uitvoeringsvereisten of 
voorwaarden die alleen 
in Europa van toepassing 
zijn. Denk aan certificaten, 
eisen, lidmaatschap 
beroepsverenigingen, etc.

Het is noodzakelijk om op te 
letten welke eisen, wensen 
en/of uitvoeringsvoorwaarden 
er worden opgenomen. 
Dit om te voorkomen dat 
ondernemingen uit deze 
landen buiten de GPA alsnog 
niet kunnen inschrijven, 
omdat ze niet aan deze 
vereisten voldoen.

RISICO 
Gegadigden uit landen 
met een slavernijverleden 
schrijven niet in.

De formele publicatie van 
aanbesteding is beperkt 
tot de Europese Unie en 
GPA landen.

Via consulaten, internationale 
vakbladen, persoonlijke 
uitnodigingen, etc. informeren 
over de aanstaande 
aanbesteding.

RISICO 
Een klager uit een EU  
(dan wel GPA) lidstaat kan 
succesvol bezwaar maken 
tegen de inschrijving 
afkomstig uit een land dat 
niet aangesloten is bij de GPA 
vanwege tekortkomingen op 
gebied van sociale, milieu-  
en arbeidsnormen.

Inschrijvers uit landen buiten 
de GPA voldoen niet aan het 
gemeentelijk beleid  
of Europese richtlijnen.

Vooraf goed inventariseren 
welke mogelijke 
beleidskader(s) kunnen 
conflicteren met de 
aanbesteding.

RISICO 
Inschrijvers uit landen 
buiten de Europese Unie 
kunnen niet inschrijven op 
TenderNed/ Mercell

Het platform voorziet niet 
in de behoefte omdat 
deze gericht is op de 
Europese Unie.

Oprichten van een 
specifiek platform/site met 
communicatiemogelijkheden 
voor het project.

RISICO 
Onenigheid in het 
ontwerpproces, architecten  
en adviseurs wijzen 
naar elkaar. 

Alle benodigde disciplines 
worden los ingekocht.

Er wordt een coördinator 
gecontracteerd die toeziet 
op de samenwerking en 
integrale aanpak van de 
(ontwerp)opgave. Bij de 
keuze van de coördinator 
wordt ook de ontwerpend 
architect betrokken.

RISICO 
Toetsing van integriteit 
inschrijvers buiten de 
GPA landen.

Screening van internationale 
partijen is door onze 
screeningsunit wellicht 
niet mogelijk.

Vooraf screeningsunit goed 
meenemen in voorgenomen 
procedures en verkennen 
welke mogelijkheden er zijn.
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OMSCHRIJVING RISICO/ KANS OORZAAK
BEHEERSMAATREGEL  
(IN CONTRACT/AANBESTEDING)

KANS 
Ruimte voor inclusie en 
diversiteit bij aanbesteding

De opgave biedt maximale 
ruimte om invulling te geven 
aan het maatschappelijk doel 
dat het college van B&W heeft 
vastgesteld.

Inschrijvers beoordelen op de 
teams die zij voorstellen om de 
(ontwerp)opgave te realiseren.

KANS 
Jonge (vernieuwende) 
architecten een kans bieden.

Bij referentie-eisen en 
inschrijvingsvereisten 
voldoende ruimte bieden  
om minder ervaren architecten 
te laten meedingen met 
vernieuwende ideeën.

De mogelijkheid bieden  
voor combinaties van ervaren 
architecten met jonge 
architecten.

KANS 
Gemeenschap laten 
participeren in 
beoordelingsproces.

Een gezonde verhouding in 
stemrecht kiezen tussen vak- en 
publieksjury, zodat participatie 
wordt gewaarborgd. 

De beoordeling laten uitvoeren 
door een vak- en een publiek
sjury. De publieks-jury krijgt 
een stem bij de beoordeling 
van de ontwerpen tijdens 
de gunningsfase.

3	 Uitgangspunten  
aanbesteding

3.1	 Beleidsdoelen van de gemeente Amsterdam

THEMA EFFECTUERING TOELICHTING

Duurzaam Ja Dit beleidsdoel zal specifiek opge
nomen worden in de realisatie van 
het gebouw d.m.v. ontwerpeisen.

Gezond Ja Er zijn ruime mogelijkheden rondom 
onderwijs. Een verzamelplaats om het 
slavernijverleden te herdenken en te 
bespreken draagt bij aan welzijn in 
brede zin.

Inclusie en diversiteit Ja Dit beleidsdoel is het hoofdthema 
van de opgave, dit behoeft geen 
verdere toelichting.

Innovatie Ja Dit beleidsdoel zal specifiek 
opgenomen worden in de prijsvraag 
procedure d.m.v. wedstrijdreglement.

Regionaal en MKB Nee Gezien het hoofdthema is juist 
de beperking regionaal/ MKB 
niet wenselijk. Het betreft een 
nationaal museum voor de 
gehele gemeenschap en allen 
die zich betrokken voelen bij het 
Nederlandse slavernijverleden.

Sociaal Ja Deels door de inzet op sociale 
duurzaamheid.
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3.2	 Nadere invulling beleidsuitgangspunten  
en wettelijke normen

THEMA TOELICHTING

Beleidsregel Integriteit en 
Overeenkomsten (BIO)

De screeningunit wordt betrokken bij 
dit inkooptraject, aangezien het een 
opgave met een waarde van meer  
dan 20 miljoen Euro betreft.

3.3	 Afbakening van de inkoopbehoefte en -scope
Deze inkoopstrategie gaat over de volgende twee hoofdinkopen:

1	 Een ontwerpend architect

2	 Een uitvoerend architect (incl. adviseurs en coördinator)

•	 Uitvoerend architect

•	 Ontwerpcoördinator

•	 Bouwfysisch adviseur

•	 Installatieadviseur

•	 Bouwkostenadviseur

•	 Constructeur

•	 Museumadviseur

3.4	 Omvang en geraamde waarde
Voor de berekening van de honoraria van de ontwerpend- en uitvoerend architect 
gaan we uit van een nog te bepalen vast percentage van de bouwsom. De architect 
wordt geselecteerd op basis van kwaliteit, niet op basis van concurrentie in 
de prijsopgave.

3.5	 Mate van oplossingsvrijheid
Het inkooptraject voor de ontwerpend architect zal een ruime mate van 
ontwerpvrijheid kennen. De nadruk zal voor een groot gedeelte liggen op de 
aspecten van creativiteit en inlevingsvermogen op het onderwerp slavernijverleden.

3.6	 Categoriemanagement
Stadsbrede raamovereenkomsten
Voor de inkoop van de diensten is niet voorzien om gebruik te maken van eventuele 
bestaande raamovereenkomsten. Het unieke en bijzondere karakter van de opgave 
vraagt iets anders. Voor de realisatie van het museum en de omgeving volgt in 
een latere verkenning welke mogelijkheden er zijn zodra de locatie is vastgesteld. 
Voor nu valt te denken aan onder andere de inrichting van de openbare ruimte: 
stadsbrede raamovereenkomsten verhardingen, natuursteen en groen. 

3.7	 Bepalende en richtinggevende  
kenmerken van de inkoopopgave

KENMERK BESCHRIJVING KENMERK

Multidisciplinaire opgave De opgave bestaat uit meerdere disciplines, diverse 
architectonische diensten en adviesdiensten.

Betekenisvol ontwerp Het te realiseren ontwerp moet het slavernijverleden 
kunnen vertellen, daarom een internationale 
aanbesteding.

Integrale projectbenadering Om het project te laten slagen is het van belang dat de 
ontwerpend en uitvoerend architect goed samenwerken. 
Zij dienen elkaar aan te vullen en te versterken.

Focus op participatie De participatie ambities liggen zeer hoog, draagvlak 
creëren rondom deze opgave is essentieel.

Risicobeheersing Kostenbeheersing van de opgave en het risicoprofiel 
van de realisatieovereenkomst spelen een belangrijke 
rol in de aantrekkelijkheid en daarmee de haalbaarheid 
van deze opgave voor de opdrachtgever en de 
marktpartijen.

Flexibiliteit in planning Er is behoefte aan een gefaseerde opdrachtverlening.

Politieke en/of bestuurlijke risico’s
Wij rapporteren volgens de door de gemeenteraad vastgestelde Regeling grote 
projecten (RGP). Deze regeling is speciaal bedoeld voor projecten met grote risico’s.  
Daarmee wordt vooraf in beeld gebracht wat de oorzaken en gevolgen zijn van 
risico’s en het treffen en naleven van beheersmaatregelen. De Risman methode  
is de methode waarmee gewerkt wordt.

POLITIEKE EN/OF BESTUURLIJKE RISICO’S TEN AANZIEN VAN DE OPDRACHT

Voor de opdracht is veel aandacht in de media? Ja

De opdracht brengt hoge kosten voor gemeente met zich mee? Ja

De opdracht heeft een hoog afbreukrisico? Ja

Zijn er integriteitsignalen m.b.t. de opdracht uit de markt? Ja

Betreft de opdracht een kwetsbare doelgroep  
(kinderen, ouderen, gehandicapten e.d.?)

Ja
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POLITIEKE EN/OF BESTUURLIJKE RISICO’S TEN AANZIEN VAN DE OPDRACHT

Zijn er andere politieke en bestuurlijke risico’s geconstateerd? Ja

Is er sprake van politieke en/of bestuurlijke risico’s t.a.v. de opdracht? Ja

Is er een voormelding bij de Screeningsunit gedaan? Ja

OPMERKINGEN: Het project zal naar verwachting vanwege de complexiteit, gevoeligheid  
en omvang onder de regeling grote projecten (RGP) van de gemeente komen te vallen.

3.8	 Inkoopdoelen
Aanvullend op de randvoorwaarden, uitgangspunten en projectdoelen zijn  
de inkoopdoelen voor de opgave bepaald:

•	 Het hebben van maximale sturing op de inhoud; 

•	 Het hebben van inspraak op het eindresultaat; 

•	 Het hebben van grip op alle betrokken partijen.

Door het grote maatschappelijke afbreukrisico is er de wens om te kunnen  
(bij)sturen en in te grijpen in alle fasen van de voorbereiding en realisatie.

Daarnaast is het noodzakelijk dat de betrokken marktpartijen hun teams divers  
en inclusief inrichten.

4	 Contractafwegingen

4.1	 Samenvoegen en/of perceelindeling
De projectkenmerken en inkoopdoelen geven duidelijk richting aan dit onderdeel 
van de strategie. Kenmerkend voor dit project is het kunnen sturen op de opgave en 
participatie vanuit de gemeenschap. Vanuit dit oogpunt is het dan ook wenselijk om 
de verschillende architectonische diensten separaat aan te besteden en juist niet te 
kiezen voor een integrale opgave met realisatie. Het afbreukrisico is te groot als het 
draagvlak wegvalt doordat participatie niet voldoende heeft plaatsgevonden en er 
een onwenselijk, niet gedragen ontwerp wordt gerealiseerd. 

Toch zijn er wel keuzes te maken over welke onderdelen gebundeld of juist afzonderlijk 
van elkaar worden aanbesteed. In plaats van adviseurs afzonderlijk te contracteren 
voor het ontwerp is er gekozen om twee architectenteams te contracteren die 
gezamenlijk het ontwerpteam vormen. De ontwerpend architect bestaat uit een 
(mogelijk internationaal) samengesteld team van bijvoorbeeld ervaren en minder 
ervaren architecten die verantwoordelijk zijn voor het ontwerp en de visie. De 
uitvoerend architect dient kennis te hebben van de Nederlandse bouwregelgeving 
en is verantwoordelijk voor de aansturing van technische adviseurs.

Onderbouwing van de keuze voor een ontwerpend- en uitvoerend architectenbureau 
volgt op basis van de volgende uitganspunten:

•	 Beoordeling wordt zuiverder door de competenties (inhoud en techniek)  
uit elkaar te halen;

•	 Draagvlak voor de ontwerpend architect is groter;

•	 Beoordeling van de ontwerpend architect is eenvoudiger;

•	 Expertise Nederlandse bouwregelgeving gegarandeerd;

•	 Nederlandstalige coördinator en uitwerkend team.

Doorslaggevend bij deze keuze in scheiding tussen ontwerp en uitvoerend 
architecten is het zuiverder kunnen beoordelen van ingediende ontwerpen tijdens de 
aanbesteding. De specifieke vakjury kan zich bij het ontwerpend architectenbureau 
namelijk uitsluitend bezighouden met de beoordeling van in eerste instantie de visie 
en later het ontwerp. 

Bij het uitvoerend architectenbureau kan er door een meer technische beoordelings
commissie worden beoordeeld. Hierdoor ontstaat er ook op dit onderdeel een 
kwalitatievere beoordeling op de juiste aspecten.

4.2	 Contractvorm
Voor de ontwerpend en uitvoerend architect worden de Amsterdamse bepalingen 
op basis van de DNR2011 toegepast. Als er een buitenlandse architect wordt 
gecontracteerd, zal de Engelse vertaling van de DNR (The New Rules 2011)  
worden toegepast waarbij ook de Amsterdamse bepalingen van kracht zullen zijn.
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5	 Aanbestedingsprocedures 

5.1	 Selectie Ontwerpend architect  
(Internationale Prijsvraagprocedure)

Er is een sterke wens om een ontwerpend architect aan te trekken die affiniteit heeft 
met het slavernijverleden en een vertegenwoordiger is van alle gemeenschappen. 
Dit betekent dat we ook buiten de grenzen van de Europese Unie geïnteresseerden 
willen bereiken. We richten ons naast de Europese lidstaten en de landen aange-
sloten bij GPA specifiek ook op het Caraïbische gebied, het Afrikaans continent  
en Indisch-Oceanië.

De aanbestedingsprocedure die we daarvoor willen toepassen is de prijsvraag-
procedure (AW art. 2.43). Het is een (internationale) uitvraag waarbij de ontwerp-
opgave centraal staat en de vijf beste gegadigden geselecteerd worden om tijdens  
de mededingingsprocedure met onderhandeling het beste plan uit te werken en te 
presenteren aan de jury en het publiek. De beste inschrijving leidt tot een contract 
dat de opdrachtgever aangaat met de architect. 

De prijsvraagprocedure leent zich goed voor participatie doordat het publiek invloed 
heeft op de keuze van de ontwerpen. Bij deze prijsvraagprocedure wordt expliciet 
gekozen om eerst op basis van een visie (fase 2) te komen tot een shortlist. Om 
vervolgens vijf ontwerpen (fase 3) te vergelijken en de kwaliteit van deze ontwerpen 
te stimuleren door middel van competitie. In zekere zin is de geschiktheid van de 
architect ondergeschikt aan het vinden van het beste ontwerp. Als voordelen van  
de prijsvraag zijn te noemen:

•	 CREATIEVE DIVERSITEIT: Een prijsvraag trekt vaak een breed scala aan architecten 
en ontwerpers aan, inclusief zowel gevestigde professionals als opkomend 
talent. Dit kan leiden tot een diverse en innovatieve pool van ontwerpen, waarbij 
verschillende perspectieven en benaderingen worden verkend. Het stimuleert 
creatieve concurrentie en kan resulteren in baanbrekende ideeën die anders 
mogelijk niet naar voren zouden zijn gekomen.

•	 PUBLIEKE BETROKKENHEID: Prijsvragen hebben vaak een openbaar karakter en 
kunnen het bredere publiek betrekken bij het ontwerp- en besluitvormingsproces. 
Door het organiseren van tentoonstellingen,  

presentaties of online platforms kunnen mensen hun stem laten horen en 
feedback geven op de voorgestelde ontwerpen. Dit vergroot de transparantie 
en draagvlak voor het uiteindelijke ontwerp.

•	 INSPIRATIE EN PROMOTIE: Prijsvragen kunnen een bron van inspiratie en 
promotie zijn voor zowel architecten als de bredere samenleving. De ingediende 
ontwerpen worden vaak tentoongesteld, gepubliceerd in architectuurtijdschriften 
of online gedeeld. Dit biedt architecten de mogelijkheid om hun werk te tonen, 
reputatie op te bouwen en nieuwe kansen te verkrijgen. Het publiek krijgt op 
zijn beurt de kans om te worden geïnspireerd door innovatieve ontwerpen en 
architectuur in het algemeen.

Flexibiliteit en risicobereidheid: Prijsvragen als selectiemechanisme bieden een 
zekere mate van flexibiliteit en risicobereidheid in vergelijking met strikt gedefinieerde 
aanbestedingsprocedures. Ze moedigen ontwerpers aan om gedurfde, experimentele 
en vernieuwende ideeën te verkennen zonder geremd te worden door traditionele 
beperkingen. Dit kan leiden tot creatieve oplossingen en concepten die anders 
mogelijk niet zouden worden overwogen. 

AANMELDINGEN

Bij de aanmelding mogen alle gegadigden op basis van de selectie- en geschikt
heidseisen en rechtsgeldigheid deelnemen aan de prijsvraagprocedure. Alleen 
door de aanbestedende dienst/opdrachtgever goedgekeurde gegadigden mogen 
deelnemen aan de tweede fase waarin de beste vijf inzendingen op de visie worden 
gekozen. Met deze stap proberen we kansarme gegadigden te scheiden van de 
kansrijke(re) gegadigden. 

Longlist met gegadigen door 
beoordeling aanmeldingen o.b.v. 
ingezonden referentieprojecten

Prijsvraag 
procedure
AW2012.  
Art. 2.42  
& 2.43

Mede- 
dingings- 
procedure
AW2012. 
Art. 2.30  
& 2.31

Shortlist (max. 5) door beoordeling 
vakjury van de visie op de opgave

Winnaar door beoordeling (vakjury 
en publiek) vijf schetsontwerpen

FASE 1 
INZENDING

FASE 2 
SELECTIE

FASE 3 
GUNNING
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SELECTIE VISIE OP DE OPGAVE

De gegadigden dienen hun visie in waarbij ze voldoen aan de selectie- en 
geschiktheidseisen. Een selectiecommissie beoordeelt de inzendingen of deze 
voldoen aan de gestelde eisen. De selectiecommissie bestaande uit materie
deskundigen selecteren de beste vijf visiedocumenten voor deelname aan de 
gunningsfase.

KEUZE BESTE SCHETSONTWERP

De vijf best scorende architecten worden uitgenodigd om een schetsontwerp te 
maken. Deze schetsontwerpen zullen vergezeld van een ontwerpvisie aan het 
publiek gepresenteerd worden. Een vakjury beoordeelt samen met het publiek het 
winnende schetsontwerp. De voorgenomen verhouding in stemrecht tussen vakjury 
en publiek zal nader bepaald worden.   
De selectiecommissie(s) en de vakjury zullen samengesteld worden op basis van de 
bij de beoordeling passende competenties.

Selectie eisen t.a.v. visie op de opgave
Voor het terugbrengen van het aantal gegadigden wordt er naast de gestelde 
geschiktheidseisen beoordeeld op de visie op de opgave. Belangrijke elementen 
daarbij zijn:

•	 Affiniteit hebben met het slavernijverleden.

•	 Visie op de ruimtelijke vertaling van het eindadvies van de kwartiermakers  
(o.a. op het museaal concept).

•	 Visie op de ruimtelijke vertaling van het museum met park op de voorkeurslocatie.

•	 Visie op de samenstelling van het ontwerpteam en de organisatie. 

Het in te dienen visiedocument kan daarbij eventueel ondersteund worden met 
illustraties, impressies e.d. Er mag echter nog geen ontwerp worden ingediend.  
In de uitvraag zal het wedstrijdreglement nader worden uitgewerkt in vormvereisten 
voor de inzending. 

Geschiktheidseisen
•	 Een accreditatie van een erkende organisatie/ instituut waaruit blijkt dat 

de inschrijver beroepsbekwaam is in het vakgebied architectuur. Hierbij 
valt onder andere te denken aan een inschrijving architectenregister 

“Bureau Architectenregister”.

•	 Aantoonbare ervaring met het ontwerpen van een gebouw, monument of 
bouwwerk dat een publieke, politieke en/of maatschappelijke lading/functie 
vervuld waarbij:

a	 Oplevering in de afgelopen vijf jaar. 

b	 Omvang tenminste 5.000 m2.

Gunningscriteria schetsontwerp
De gunningscriteria zien toe op de nadere uitwerking van de ingediende visie, een 
schetsontwerp en bijbehorende ontwerpvisie. De beoordeling zal plaatsvinden door 
een vakjury en het publiek. 

Te denken valt aan:

•	 Het uitvoeren van een ontwerpopdracht met o.a. volumestudie, ontwerpschetsen 
van de ruimtelijke en functionele indeling, impressies en een ontwerptoelichting. 

•	 Het indienen van een plan van aanpak waarin zijn opgenomen: de visie  
op het ontwerp, op welke wijze de inschrijver het ontwerpproces inricht  
en hoe opdrachtgever en gebruikers hierbij worden betrokken. 

Bereik landen buiten de GPA
De selectie van de ontwerpend architect richt zich breder dan de Europese markt.  
Dit betekent dat naast de verplichte aankondiging op het Europese tenderplatform 
ook andere kanalen zullen worden ingezet om de voormalige Nederlandse koloniën 
en landen met een Nederlands slavernijverleden te bereiken. Hierbij valt te denken 
aan internationale vakbladen, buitenlandse brancheverenigingen, consulaten, enz. 

De inschrijving zal niet geschieden via het tenderplatform maar via e-mail en  
een daartoe in te richten website. De huidige tenderplatforms zijn ingericht  
voor de Europese markt. 

Twee voorbeelden hiervan zijn: Powerhouse Parramatta International Design 
Competition2 en dichter bij huis, ontwerpwedstrijd uitkijktoren ICOON Terneuzen3.

Tegemoetkoming inschrijfkosten
Voor de mededingingsprocedure (fase 3) kunnen de overgebleven inschrijvers  
een tegemoetkoming verwachten voor de gemaakte kosten. De tegemoetkoming 
per inschrijver zal nog worden vastgesteld.

Aandachtspunten bij de (internationale) prijsvraagprocedure
•	 De selectiecommissie dient te bestaan uit materiedeskundigen die in staat 

moeten zijn om het visiedocument en het later in te dienen schetsontwerp 
inhoudelijk te kunnen beoordelen (vakjury).

•	 De selectiecommissie dient zich te houden aan het vooraf bekend gemaakte 
wedstrijdreglement, daarvan afwijken is niet toegestaan.

•	 Het aantal potentieel geïnteresseerden moet niet worden onderschat.  
Een nadere uitwerking van de selectie eisen en geschiktheidseisen moet  
nog uitgevoerd worden. 

•	 Er moeten voldoende communicatiekanalen worden ingericht, zodat  
de (internationale) doelgroepen waarop we ons richten bereikt worden. 

•	 Het specifiek op te richten platform/ website dient internationaal (meertalig) 
ingericht te zijn.

Powerhouse Precinct at Parramatta International Design Competition |  

Powerhouse Precinct at Parramatta (malcolmreading.com)

icoonterneuzen.nl 

2

3

https://competitions.malcolmreading.com/maasparramatta
https://competitions.malcolmreading.com/maasparramatta
https://www.icoonterneuzen.nl/
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5.2	 Selectie Uitvoerend architect  
(Europese Niet-Openbare procedure)

De markt voor architecten met kennis van Nederlandse wet- en regelgeving 
i.c.m. ervaring met het ontwerpen van gebouwen met een maatschappelijke functie 
is omvangrijk. Daarbij is er net zoals bij de ontwerpend architect een sterke wens 
dat het uitvoerend team een goede afspiegeling van de huidige samenleving is, met 
andere woorden: divers en inclusief. 

Met een niet-openbare Europese aanbesteding kunnen er gericht architecten worden 
geselecteerd op basis van expertise en ervaring (bijvoorbeeld t.a.v. bouwtechnieken, 
duurzaamheidsnormen of ervaring met vergelijkbare projecten). Hierdoor kan er een 
uitvoerend architect geselecteerd worden die het meest geschikt is voor het project. 

In de eerste fase worden uit alle aanmeldingen de meest geschikte gegadigden 
(max. 5) op basis van vooraf opgestelde en gecommuniceerde selectiecriteria 
geselecteerd. De geselecteerden worden uitgenodigd om een inschrijving te doen. 

In de tweede fase worden de inschrijvingen beoordeeld. De opdracht wordt gegund 
op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding, waarbij naast prijs wordt 
beoordeeld op het plan van aanpak op de opgave. 

Shortlist (max. 5) door beoordeling 
selectiecommissie van de  
visie op de samenwerking

AW2012 
Art. 2.27

Winnaar door beoordeling 
selectiecommissie  

vijf plannen van aanpak

FASE 1 
AANMELDING

FASE 2 
INSCHRIJVING

Selectie eisen op de samenwerking en uitwerking
Bij de selectie van de gegadigden wordt er beoordeeld op basis van de afgegeven 
visie op de samenwerking en uitwerking. Er is namelijk een gerede kans dat een 
buitenlandse architect als ontwerpend architect wordt aangesteld. Zodoende is 
de wijze van afstemming, risicobeheersing en samenwerking van groot belang en 
wordt gevraagd deze nader uit te werken in een visie. De samenstelling van het 
ontwerpteam en de organisatie zal ook worden beoordeeld. 

Geschiktheidseisen 
Aantoonbare ervaring met het ontwerpen en volledig technisch uitwerken van een 
gebouw, monument of bouwwerk in Nederland dat een publieke, politieke en/of 
maatschappelijke lading/functie vervuld waarbij:

•	 Oplevering in de afgelopen vijf jaar. 

•	 Omvang tenminste 5.000 m2.

Gunningscriteria plan van aanpak
Naast het element prijs wordt er beoordeeld op het plan van aanpak op de opgave. 
Voor de beoordeling van het plan van aanpak zal een beoordelingscommissie 
worden aangesteld met inhoudelijke kennis en bijstand van de ontwerpend architect. 

Aandachtspunten bij de Europese Niet-Openbare procedure
•	 De selectiecommissie dient te bestaan uit materiedeskundigen die in staat zijn het 

visiedocument en het plan van aanpak inhoudelijk te beoordelen.

•	 De selectiecommissie dient zich te houden aan de vooraf bekend gemaakte 
selectie eisen en gunningscriteria, daarvan afwijken is niet toegestaan.

•	 Het aantal potentieel geïnteresseerden moet niet worden onderschat.  
Een nadere uitwerking van de selectie eisen en geschiktheidseisen moet  
nog uitgevoerd worden.

5.3	 Overige in te kopen diensten
Op onderdelen zoals bouwkosten, techniek, planning, programma en gebruik zullen 
naar verwachting second opinions door de opdrachtgever worden laten uitgevoerd. 
Dit vormt onderdeel van de afsluiting van een ontwerpfase met een fasedocument. 
Bij de afronding van een fase wordt het programma van eisen door de ontwerpteams 
herijkt en ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. 
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6	 Inkoopaanpak,  
organisatie en planning

6.1	 Aanpak en organisatie 

Eisen aan de eigen organisatie
Tijdens het schrijven van deze strategie heeft het projectteam verschillende 
contract- en samenwerkingsvormen verkend. Hierbij is geconstateerd dat het 
projectteam bekend en vertrouwd is met de uitvraag van architectonische diensten, 
maar in mindere mate met internationale uitvragen.

BENODIGDE KENNIS

Ter voorbereiding op de aankomende fase, zullen er nog verkenningen gedaan 
worden naar andere opgaven met een internationaal ontwerpkarakter. De uitvraag  
is voor Nederlandse begrippen zeldzaam en dat vergt dus ook een unieke aanpak.

PROCESBEGELEIDING PRIJSVRAAG

Om de kans op succes te vergroten is het raadzaam om het projectteam in de selectie
fase bij te laten staan door een procesbegeleider. Een begeleider die de spelregels 
en het gedachtengoed van een prijsvraag bewaakt. Een procesbegeleider moet 
zorgen dat de gemeentelijke processen en procedures zo goed mogelijk gevolgd 
worden zonder daarbij de inschrijvers uit het oog te verliezen. Om de rol van proces
begeleider in te vullen zal eerst intern binnen de gemeentelijke organisatie worden 
gekeken naar een geschikte kandidaat. Indien deze niet beschikbaar of aanwezig is, 
zal extern worden gezocht.

OPDACHT- 
GEVER

UITVOEREND 
ARCHITECT

(+ADVISEURS)

ONTWERPEND 
ARCHITECT AANNEMER

Schematische weergave van de rolverdeling tussen opdrachtnemers  
en opdrachtgever.

6.2	 Contractmanagement
De taak van coördinator valt onder het uitvoerend architectenteam. De coördinator 
wordt in samenspraak met het ontwerpend team aangesteld. De coördinator vormt 
de link tussen de ontwerpend architect, uitvoerend architect en opdrachtgever. 

FASE 1 
PRIJSVRAAGFASE (2024)

OPDACHT- 
GEVER

ONTWERPEND 
ARCHITECT

FASE 2 
ONTWERP- TOT VERGUNNING (2025)

OPDACHT- 
GEVER

UITVOEREND 
ARCHITECT

(+ADVISEURS)

ONTWERPEND 
ARCHITECT

FASE 1 
BOUWTEAMFASE EN UITVOERING (2026 – 2029)

OPDACHT- 
GEVER

UITVOEREND 
ARCHITECT

(+ADVISEURS)

ONTWERPEND 
ARCHITECT

AANNEMER

Schematische weergave gefaseerde aanpak.
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7	 Vervolgstappen

•	 Aan de hand van dit hoofdlijnendocument kan het projectteam met de Tender
board in gesprek voor een nader advies. De Tenderboard adviseert over de 
inkoopstrategie en vervolgens over de inkoopdocumenten.

•	 De volgende stap is om de prijsvraag voor de ontwerpend architect en 
aanbesteding uitvoerend architect op te stellen. 

•	 �De Lead Buyer Fysiek toetst de aanbestedingen en geeft een advies aan de 
(interne) opdrachtgever.
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www.amsterdam.nl/diversiteit/nationaal-slavernijmuseum
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